

Мой план

- Список
- Сроки
- Мой план
- Календарь
- Гант
- 0 Чаты задач
- 0 Просрочены
- 0 Комментарии
- Прочитать все
- Обратная связь
- Роботы
- Расширения

Нужно сделать 0

+

В работе 1

+

Развертывание проекта на Render

1 июня, 09:00

 > 

Готово 20

+

Адаптация сайта под мобильные устройства

Завершена

 > 

Разработка backend на Django

Завершена

 > 

Настройка PostgreSQL

Завершена

 > 

Разработка административной панели

Завершена

 > 

Интеграция WhatsApp-заявок

Завершена

 > 

Подключение формы обратной связи

Завершена





Наполнение каталога товарами

Завершена



Добавление статей и раздела “Полезные советы”

Завершена



Тестирование сайта

Завершена



Исправление ошибок и оптимизация

Завершена



Сбор требований заказчика

Завершена



Проектирование структуры сайта

Завершена



Разработка прототипов интерфейса

Завершена



Разработка дизайна сайта



Завершена



Верстка главной страницы

Завершена



Верстка каталога товаров

Завершена



Разработка карточки товара

Завершена



Подготовка документации дипломного проекта

Завершена



Разработка сайта «Агромаркет Торшенко»

Завершена



Сбор требований заказчика

Завершена





